

**برنامه زمان بندی تکلیفی و برنامه پیشنهادی تدوین پروژه سازه های فولادی**  
**نیمسال تحصیلی ۹۱-۲-۱۳۹۰ (بهمن ماه)**  
**مدرس: مهندس رضوی - دانشگاه آزاد آبادان**

تاریخ	ساعت	برنامه تکلیفی	برنامه پیشنهادی	توضیحات
۹۰/۱۲/۱۰	۱۵:۰۰	جلسه توجیهی پروژه		کلاس ۵۲۵ دانشکده فنی
۹۰/۱۲/۲۴	۱۵:۰۰	آخرین مهلت اخذ تاییدیه پلان معماری		
۹۱/۱/۲			تدوین فصول ۲، ۳ و ۴: (محاسبات دستی لازم قبل از مدل سازی کامپیوتری) و تایپ آنها	
۹۱/۱/۲۳			مدل سازی کامپیوتری سازه با نرم افزار Etabs (تدوین فصول ۶، ۸، ۱۰)	
۹۱/۱/۲۳	۷:۰۰	آخرین مهلت اخذ راهنمایی (در صورت نیاز) پیرامون مدل سازی نرم افزار Etabs		از طریق ایمیل Nabi_Razavi@yahoo.com
۹۱/۲/۲۰			تدوین فصول ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ (طراحی دستی اعضا و اتصالات سازه) و تایپ آنها	
۹۱/۳/۳			تدوین فصل ۱۵ و ۱۶: طراحی کامپیوتری با نرم افزار SAFE و دستی فونداسیون	
۹۱/۳/۱۷			تدوین فصل ۱۷: تهیه نقشه های اجرایی با نرم افزار AutoCAD	
۹۱/۳/۲۴			تدوین فصل ۱۸: انجام متره و برآورد پروژه و تایپ	
۹۱/۳/۳۱			صحافی	
۹۱/۴/۷	۱۵:۰۰	آخرین مهلت تحویل پروژه به استاد جهت بررسی و مطالعه و اخذ تاییدیه جهت دفاع و تعیین تاریخ دفاعیه و نصب تراکت		در صورت تغییر تاریخ یا ساعت از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد
۹۱/۷/۵ تا ۹۱/۷/۲۶	۱۵:۰۰	آخرین مهلت دفاعیه از پروژه		در صورت تغییر تاریخ یا ساعت از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد

Also Available in : [www.AbadanOmran.com](http://www.AbadanOmran.com)

توضیح بسیار مهم :

- دانشجویان محترمی که به هر دلیل همچون ثبت نام کارشناسی ارشد، اعزام به خدمت، استخدام یا ... قصد دفاع تا پایان ترم جاری دارند الزاماً می بایست تا تاریخ ۹۱/۳/۲ دفاع نمایند. لذا این دسته از دانشجویان، طبق برنامه پیشنهادی فوق نمی توانند مراحل تدوین پروژه را انجام دهند و می بایست خود بسته به شرایط برنامه ریزی نمایند. بدیهی است طبق دستورالعمل تدوین، تحویل پروژه به استاد جهت مطالعه و بررسی می بایست حداقل ۱ هفته قبل از تاریخ دفاعیه صورت پذیرد.
- عدم پیروی از هر یک از مراحل برنامه تکلیفی و تاخیر منجر به کسر نمره خواهد شد و عدم تحویل در تاریخ مقرر بمنزله ثبت نمره صفر می باشد.